



2737257

08620.000089/2009-65



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

PLANO DE TRABALHO

MINUTA - PLANO DE TRABALHO BR 163/PA - 7º ADITIVO



Documento assinado eletronicamente por **Carla Fonseca de Aquino Costa, Coordenador(a)-Geral**, em 23/12/2020, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2737257** e o código CRC **FA2BD813**.

1. DADOS CADASTRAIS

Orgão/ Entidade Proponente	Fundação Nacional do Índio		CNPJ	00059311/0001-26			
ENDEREÇO	Ed. Parque Cidade Corporate 11º andar – Setor Comercial Sul –SCS, Quadra 09, Torre B						
CIDADE	Brasília	UF	Distrito Federal/ DF	CEP	70308-200	EA	Administração Federal Direta
RESPONSÁVEL	Marcelo Augusto Xavier da Silva		CARGO	Presidente			
CPF	120.901.688-59		CI/ ÓRGÃO EXPEDIDOR	2.477.403-17 SSP/SP			

2. OUTROS PARTICIPES

NOME			CPF				
ENDEREÇO							
CIDADE		UF	CEP	EA			

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Programa Básico Ambiental da BR-163 – Componente Indígena	Período de Execução	
	Início Dezembro 2008	Término Março/2021

Identificação do Objeto:

O Programa Básico Ambiental tem por finalidade mitigar os impactos negativos e otimizar os impactos positivos decorrentes da obra de pavimentação da BR-163 de forma a garantir a integridade física e cultural das comunidades indígenas envolvidas assim como a preservação de suas terras e recursos naturais.

Justificativa da Proposição:

No ano de 2002 deu-se início ao estudo do componente indígena no âmbito do processo de licenciamento ambiental para a pavimentação da BR-163. Na ocasião foram devidamente identificados os impactos potenciais, tanto negativos e positivos.

O componente indígena do PBA foi elaborado somente em 2006 e teve início de suas atividades em 2010, após o início das obras e por decisão judicial.

O fato das obras terem tido início antes do início das ações do PBA CI fez com que as medidas previstas tivessem resultados aquém do esperado para minimizar e reverter os impactos previstos. Essa fato acabou por potencializar ainda mais alguns impactos significativos, comprometendo o objetivo geral do PBA

De “minimizar, reverter e compensar os impactos identificados e outros que ainda poderão surgir em decorrência da obra”, principalmente o que se refere ao desmatamento na região resultando em maior pressão sobre os recursos naturais das Terras Indígenas podendo comprometer de forma permanente a integridade física e cultural das comunidades indígenas.

A análise realizada levou a FUNAI a determinar a continuidade das ações do componente indígena do PBA da BR-163 com o objetivo de salvaguardar os direitos indígenas de acordo com a Constituição Federal, considerando os resultados obtidos até o momento assim como a situação atual e perspectivas futuras.

Com base em relatórios técnicos periódicos de execução do Componente Indígena do PBA da BR-163, visitas de campo e apresentação de resultados realizada na sede da FUNAI em Brasília em fevereiro de 2014 com a presença de lideranças indígenas, coordenação do Instituto Kabu, FUNAI, DNIT, IBAMA, Casa Civil da Presidência da República, pode-se realizar uma análise ampla que resultou na constatação de que as medidas para reverter e minimizar os impactos negativos previstos não foram suficientes e o cenário atual é preocupante do ponto de vista socioambiental e de preservação física e cultural dos povos indígenas envolvidos.

Conforme registrado no Componente Indígena do EIA elaborado em 2002, o processo de deslocamento dos grupos Kayapó na região e cisão interna de aldeias são tradicionais e já ocorria antes do contato com a sociedade nacional. As razões das cisões são inúmeras, entre elas as de cunho político em disputa de lideranças, esgotamento de caça e roças próximo às aldeias. O deslocamento dos Kayapo na região, além de tradicional, também foi orientado por política de interesse nacional em algumas ocasiões como, por exemplo, para a construção da base militar do Cachimbo.

Outro ponto significativo previsto foi o possível deslocamento de grupos Kayapó para as proximidades da BR-163 devido a maior facilidade para atendimento do governo e escoamento de produtos.

Os deslocamentos ocorreram resultando em novos aldeamentos que apresentam aspectos positivos e negativos. Como positivo pode-se citar a presença de indígenas mais próximos ao limite da TI permitindo um maior controle de invasões de não indígenas em suas terras contribuindo para a preservação ambiental da área.

Como aspecto negativo registra-se a maior pressão sobre os recursos naturais das TIs e maior suscetibilidade dessas comunidades ao aliciamento de garimpeiros, madeireiros, pescadores e outros para realização de atividades ilegais no interior das TIS. A carência de ações de Estado e a facilidade oferecida pelos empreendedores de atividades ilegais são uma combinação perigosa para as comunidades indígenas.

Avaliou-se a necessidade e manutenção dos mesmos subprogramas executados na primeira fase, sendo eles: Subprograma de Coordenação e Monitoramento; Subprograma de Proteção e Fiscalização das TIs; Subprograma de Alternativas Econômicas Sustentáveis; Subprograma de Educação Ambiental; Subprograma de Documentação; Subprograma de Melhoramento de Acessos/Ramais

Visando buscar resgatar os impactos decorrentes da implementação da primeira fase do PBA-CI e o cenário atual. É estratégico a intensificação/ampliação de alguns subprogramas, principalmente os de Coordenação e Monitoramento, Proteção e Fiscalização das TIs e Alternativas Econômicas Sustentáveis. O detalhamento do

Plano de Trabalho encontra-se em anexo a esse documento.

I - MEDIDAS ESPECÍFICAS**Subprograma de Coordenação e Monitoramento**

Esse Subprograma de **Coordenação e Monitoramento** visa assegurar que todas as informações, continuidade das atividades apoiadas pelo PBA e resultados possam estar sendo monitorados permanentemente. Esse subprograma vem garantindo a execução das ações e o monitoramento e produção de dados consistentes que permitem a avaliação constante de todas as ações do PBA-CI.

Subprograma Proteção e Fiscalização

Esse Subprograma de **Proteção e Fiscalização** das TIs; tem importância estratégica, pois terá que minimizar o maior impacto negativo do empreendimento sobre as TIs: a pressão sobre os recursos naturais das TIs, invasões por parte de grileiros, etc. e contato nocivo com as comunidades indígenas que podem gerar conflitos e perdas culturais. Necessidade de intensificação dessa atividade. A região da BR-163 teve os maiores índices de desmatamento registrados no último período avaliado pelo Governo, indicando que o PBA geral não foi capaz de conter esse impacto resultando em maior pressão sobre as TIs. Segundo dados produzidos no âmbito do Subprograma de **Coordenação e Monitoramento**, as Terras Indígenas Baú e Mekrãgnotire tem sido as grandes responsáveis para evitar um aumento ainda maior das taxas de desmatamento da região e contribuído imensamente para a preservação de várias espécies de flora e fauna, assim como de reserva hídrica.

Subprograma de Alternativas Econômicas Sustentáveis

Esse Subprograma tem como principal objetivo otimizar os impactos positivos do empreendimento, uma vez que a rodovia irá facilitar o escoamento de produtos sustentáveis tornando-os mais competitivos e, principalmente, reduzir o impacto negativo no que se refere a maior pressão que ocorrerá sobre os recursos naturais das Terras indígenas, resultando em tentativas de aliciamento de índios por parte de madeireiros, garimpeiros, etc., como alternativa econômica para a comunidade indígena. Identificou-se como estratégico o reforço nas atividades do projeto Menire (mulheres Kayapó da aldeia Pukanu) como forma de contribuir para o controle social que as mulheres exercem para evitar as atividades ilegais em suas aldeias e continuar a viabilizar uma alternativa que mantenha os jovens na aldeia e sua sobrevivência cultural. É primordial reforçar as atividades de alternativas econômicas sustentáveis em todas as aldeias visando evitar a intensificação da pressão das atividades ilegais nas TIs.

Subprograma de Educação Ambiental

Suas atividades foram estruturadas transversalmente aos demais Subprogramas, de forma a garantir que os impactos negativos e positivos do empreendimento sejam discutidos com todas as faixas etárias das comunidades indígenas de forma integrada as demais atividades.

Subprograma de Documentação

Esse Subprograma é transversal aos demais. Seu principal objetivo é registrar o processo de implementação das atividades proposta no PBA (cursos, implementação das atividades nas aldeias, missões de fiscalização, prestação de contas às comunidades atendidas, etc.). Por essa razão as atividades são apresentadas incluindo todas as aldeias.

Incluir um Subprograma específico para documentar os demais é inovador e indica o compromisso dos gestores do PBA e das comunidades indígenas para com as atividades discutidas e propostas.

Alguns indígenas foram capacitados no processo de filmagem e edição do material e esta capacitação continua sendo aplicada com outros indígenas.

Espera-se que esse Subprograma contribua para a transparência do processo de implementação do PBA e também permita um intercâmbio de aprendizagem entre as comunidades indígenas no âmbito deste PBA e também entre outras do Brasil e do mundo que buscam a sustentabilidade e passam por processos semelhantes no que se refere à relação com obras de infra-estrutura.

Subprograma de Melhoramento de Acessos/Ramais

Esse Subprograma visa dar apoio estratégico aos demais. No PBA serão apresentadas as informações preliminares dos ramais, como: extensão, tipo de obra a ser realizada (pontes, recuperação, patrôla, cascalho, etc.). Cada uma das aldeias apresenta uma situação particular com relação às demandas por vias de acesso terrestre. Conforme acordado com o empreendedor, os custos desse subprograma não serão apresentados nesse PBA, pois envolvem legislação e projetos técnicos específicos. Por se tratar de uma obra, mesmo que de menor proporção, as solicitações para melhoramento da pista de pouso nas aldeias foram também incluídas nesse Subprograma.

II – MEDIDAS GERAIS

1. SUBPROGRAMA DE COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO

Atividades	Metas	Indicador

Estruturar equipe permanente local	Equipe básica estruturada e gerando os resultados	Equipe contratada e treinada Relatórios regulares
Montar estrutura de equipamentos	Adquirir os equipamentos necessários dar continuidade a execução do PBA e providenciar a manutenção nos 5 anos dos veículos e equipamentos adquiridos	Equipamentos comprados e em funcionamento
Contratação de consultoria especializada para o monitoramento	Contratar 02 consultores especializados, sendo um em SIG para dar continuidade a capacitação e coordenação da equipe local e outro para acompanhar as atividades de fiscalização e monitoramento, durante a execução do PBA	Consultores contratados Equipe capacitada Relatórios disponíveis
Contratação de consultoria para avaliação/monitoramento externo anual	Contratar 01 consultor antropológico avaliação/monitoramento durante a execução do PBA	Contratação realizada Dados coletados Relatórios disponíveis
Viagens para monitoramento e acompanhamento da execução do PBA	Realizar 10 viagens de monitoramento por ano. Realizar 04 viagens da equipe para acompanhamento e execução do PBA	Viagens realizadas Relatórios de monitoramento disponíveis Atas e relatórios de reuniões disponíveis
Contratação de Consultoria para elaboração e coordenação dos projetos de Alternativas Econômicas	Contratar um consultor para coordenação e elaboração dos projetos	Contratação realizada Relatórios disponíveis Projetos elaborados Comunidade atendida
Compra de material de consumo	Adquirir l de combustíveis e lubrificantes, materiais de expediente e de campo para que as atividades possam ser realizadas durante o período de execução do PBA	Materiais adquiridos Atividades executadas
Despesas Fixas	Pagamento de despesas fixas(aluguel, telefone, energia elétrica, internet, honorários contábeis, correios, serviços de monitoramento e outros)	Serviços contratados Despesas pagas

2. SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

TI	Etnia	Aldeia	Atividades	Metas	Indicador
Baú	Mebemgokré (kayapó)	Baú	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (aéreo, fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
		Kamaú	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (aéreo, fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
		Krambari	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis

Mekragnoti	Mebemgokrê (kayapó)	Kubemkokre	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (aéreo, fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
		Pukany	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
		Kawatum	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
		Krimej	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
		Pyngraitire	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
		Pykatoti	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis
Panará	Panará	Nassepoty	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Realizar 4 missões anuais de fiscalização (fluvial e terrestre)	Missões realizadas Relatórios disponíveis

3. SUBPROGRAMA ALTERNATIVAS ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS

TI	Etnia	Aldeia	Atividades	Metas	Indicador
			Apoio ao Projeto de Castanha- do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
		Baú			Alternativa implementada Comunidade indígena

Baú	Mebemgokrê (kayapó)	Kamaú	Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
			Apoio ao Projeto de Fruticultura	Capacitação dos indígenas quanto ao plantio, consumo e comercialização.	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
			Apoio ao Projeto de Castanha- do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
			Apoio à produção de mandioca	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos Realização de capacitação aos indígenas para aperfeiçoamento do produto para comercialização	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
					Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito

			Apoio ao Projeto de Fruticultura	Capacitação dos indígenas quanto ao plantio, consumo e comercialização.	Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
		Krambari	Apoio ao Projeto de Castanha- do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
			Apoio à produção de mandioca	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos Realização de capacitação aos indígenas para aperfeiçoamento do produto para comercialização	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.

			Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado % excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
			Valorização do trabalho da mulher kayapó – Produção	Capacitar grupo de mulheres na confecção de pintura corpora em	Grupo de mulheres capacitadas Materiais produzidos e disponíveis no mercado

		de peças a partir da pintura corporal e confecção de objetos em miçanga	tecido, trabalho com miçanga e comercialização de produtos no mercado	Inserção da mulher kayapó no mercado sustentável Recursos retornando a aldeia para o bem estar da comunidade % entre relação entre recurso investido e recurso retornado
	Kubemkokre	Apoio ao Projeto de Castanha- do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
		Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
		Apoio ao Projeto de Fruticultura	Capacitação dos indígenas quanto ao plantio, consumo e comercialização	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
	Pukany	Apoio ao Projeto de Castanha- do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade

			comunidade durante os 05 anos	% do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
			Valorização do trabalho da mulher kayapó – Produção de peças a partir da pintura corporal e confecção de objetos em miçanga	Capacitar grupo de mulheres na confecção de pintura corpora em tecido, trabalho com miçanga e comercialização de produtos no mercado Grupo de mulheres capacitadas Materiais produzidos e disponíveis no mercado Inserção da mulher kayapó no mercado sustentável Recursos retornando a aldeia para o bem estar da comunidade % entre relação entre recurso investido e recurso retornado
			Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
			Apoio ao Projeto de Castanha- do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
		Kawatum	Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com

		Pykatoti	Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
			Apoio ao Projeto de Fruticultura	Capacitação dos indígenas quanto ao plantio, consumo e comercialização	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria da alimentação e o excedente será comercializado % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
			Apoio ao Projeto de Castanha- do-Brasil	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
Panará	Panará	Nassepoty	Apoio ao Projeto de Comercialização Semente do Cumaru	Apoio o projeto de alternativa econômica sustentável para a comunidade durante os 05 anos	Alternativa implementada Comunidade indígena sem envolvimento com ilícito Melhoria na geração de renda e qualidade de vida da comunidade % do excedente comercializado %excedente comercializado no ano corrente, comparado com a média dos 3 anos anteriores.
			Fortalecimento Cultural	Apoio ao deslocamento dos indígenas para a atividades culturais	Atividade realizada Comunidade indígena fortalecida Relatórios disponibilizados

4. SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Atividades	Metas	Indicador
Capacitação de agentes ambientais voluntários para fiscalização, prevenção aos incêndios florestais e coleta de dados georreferenciados	Capacitar os agentes ambientais indígenas uma vez ao ano.	Índios capacitados e reciclagens realizadas Atividade de fiscalização e monitoramento realizadas com melhor qualidade técnicas verificadas nos relatórios produzidos pelos índios
Capacitação de professores, agentes de saúde indígenas e representante da comunidade, sobre prevenção do alcoolismo, destino de lixo plástico, orgânico, perigoso como pilhas	Capacitar anualmente os professores indígenas,	Professores e agentes de saúde capacitados Comunidade indígena informada sobre o empreendimento (impactos positivos, negativos e mitigação) Aldeias com menos lixo progressivamente Controle de número de casos de DST e alcoolismo na

e hospitalar), DST e outros temas relevantes decorrentes da proximidade e maior facilidade de acesso da comunidade indígena e a sociedade não indígena	agentes indígenas de saúde e representante da comunidade	comunidade Material de apoio produzido pelos participantes do curso Comunidade indígena melhor informada Proposta e demanda ao órgão competente para o destino apropriado do lixo hospitalar e lixo perigoso
Instalar o Projeto “Aldeia Limpa”	Diminuir no decorrer da execução PBA a tendência crescente de lixo nas aldeias em decorrência do maior contato com as cidades	Projeto instalado nas aldeias Lixo com destino apropriado durante execução projeto Relatórios disponíveis

5. SUBPROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO

Atividades	Metas	Indicador
Montar estrutura de equipamentos	Adquirir os equipamentos necessários para a continuidade do PBA e assegurar a manutenção	Equipamentos comprados e em funcionamento
Cursos de formação para equipe indígena e acompanhamento das atividades	Disponibilizar curso de formação e reciclagem específica para indígenas uma vez por ano durante a execução do PBA	Consultor contratado Equipe capacitada Relatórios disponíveis Materiais editados disponíveis
Documentação, catalogação e arquivo das atividades do PBA	Documentar, catalogar e arquivar as atividades do PBA mediante planejamento realizado em parcerias com as comunidades indígenas no decorrer da execução PBA	Planejamentos realizados Filmagens e edições dos materiais realizados Materiais devidamente catalogados e arquivados Materiais disponíveis para consulta pública

PROGRAMA DE AÇÕES PILOTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DA BR 163

TI	Etnia	Aldeia	Atividades	Metas	Indicador
----	-------	--------	------------	-------	-----------

Kapoto/Jarina	Mebemgokr� (kayap�)	Kapot	Apoiar as atividades de prote�o e fiscaliza�o da terra ind�gena	Realizar 2 miss�es anuais de fiscaliza�o (fluvial e terrestre)	Miss�es realizadas Relat�rios dispon�veis
		Piara�u	Apoiar as atividades de prote�o e fiscaliza�o da terra ind�gena	Realizar 2 miss�es anuais de fiscaliza�o (fluvial e terrestre)	Miss�es realizadas Relat�rios dispon�veis
		Metuktire	Apoiar as atividades de prote�o e fiscaliza�o da terra ind�gena	Realizar 2 miss�es anuais de fiscaliza�o (fluvial e terrestre)	Miss�es realizadas Relat�rios dispon�veis
Kayap�	Mebemgokr� (kayap�)	Kokraimoro	Apoiar as atividades de prote�o e fiscaliza�o da terra ind�gena	Realizar 2 miss�es anuais de fiscaliza�o (fluvial e terrestre)	Miss�es realizadas Relat�rios dispon�veis
Kayabi	Kayabi	Kururuzinho	Apoiar as atividades de prote�o e fiscaliza�o da terra ind�gena	Realizar 2 miss�es anuais de fiscaliza�o (fluvial e terrestre)	Miss�es realizadas Relat�rios dispon�veis
		Apiak�	Mairowi	Apoiar as atividades de prote�o e fiscaliza�o da terra ind�gena	Realizar 2 miss�es anuais de fiscaliza�o (fluvial e terrestre)
Gleba Iriri	Terena	Turipuku	Apoiar as atividades de prote�o e fiscaliza�o da terra ind�gena	Realizar 2 miss�es anuais de fiscaliza�o (fluvial e terrestre)	Miss�es realizadas Relat�rios dispon�veis
		Kuxuneti Poke�	Apoiar as atividades de prote�o e fiscaliza�o da terra ind�gena	Realizar 2 miss�es anuais de fiscaliza�o (fluvial e terrestre)	Miss�es realizadas Relat�rios dispon�veis
		Pontal	Apoiar as atividades de prote�o e fiscaliza�o da terra ind�gena	Realizar 2 miss�es anuais de fiscaliza�o (fluvial e terrestre)	Miss�es realizadas Relat�rios dispon�veis

4- CRONOGRAMA DE EXECU O (META, ETAPA E FASE)

Meta	Etapa/Fase	Especifica�o	Indicador F�sico		Dura�o	
			Ud	Quantidade	In�cio	T�rmino
1	SUBPROGRAMA DE COORDENA�O E MONITORAMENTO					
	A	Estruturar equipe permanente local	Pessoa	06	12/2008	12/2020
	B	Montar estrutura de equipamentos	Unidade	dvs	12/2008	12/2020
	C	Contrata�o de consultoria especializada para o monitoramento	Pessoa	02	12/2008	03/2021

	D	Contratação de consultoria para avaliação/monitoramento externo anual	Pessoa	01	12/2008	03/2021
	E	Viagens para monitoramento e acompanhamento da execução do PBA	Unidade	dvs	12/2008	03/2021
	F	Contratação de Consultoria para elaboração de projetos de Alternativas Econômicas	Pessoa	01	12/2008	03/2021
	G	Compra de material de consumo	Unidade	dvs	12/2008	03/2021
	H	Despesas Fixas		dvs	12/2008	03/2021
TOTAL DO SUBPROGRAMA (1º Trimestre de 2021)			R\$ 68.750,00			

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Ud	Quantidade	Início	Término
2	SUBPROGRAMA DE DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM TI's					
	A	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra indígena	Aldeia	19	12/2008	03/2021
TOTAL DO SUBPROGRAMA (1º Trimestre de 2021)			R\$ 51.825,00			

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Ud	Quantidade	Início	Término
3	SUBPROGRAMA DE ALTERNATIVAS ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS					
	A	Apoio ao projeto de castanha do Brasil	Aldeia	11	12/2008	03/2021
	B	Apoio ao projeto de comercialização de cumaru	Aldeia	10	12/2008	03/2021
	C	Valorização do trabalho da mulher	Aldeia	3	12/2008	12/2020
	D	Apoio ao projeto de fruticultura	Aldeia	7	12/2008	12/2020
	E	Apoio à produção de farinha de mandioca	Aldeia	5	12/2008	12/2020
	F	Apoio Cultural	Aldeia	1	12/2008	12/2020
TOTAL DO SUBPROGRAMA (1º Trimestre de 2021)			R\$ 293.903,91			

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico	Duração
------	------------	---------------	------------------	---------

			Ud	Quantidade	Início	Término
4	SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
	A	Estruturar equipe permanente local	Curso	5	12/2008	12/2020
	B	Montar estrutura de equipamentos	Curso	5	12/2008	12/2020
	C	Contratação de consultoria especializada para o monitoramento	Projeto	5	12/2008	12/2020

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Ud	Quantidade	Início	Término
5	SUBPROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO					
	A	Montar estrutura de equipamentos	Unidade	dvs	12/2008	12/2020
	B	Cursos de formação para equipe indígena e acompanhamento das atividades	curso	5	12/2008	12/2020
	C	Documentação, catalogação e arquivo das atividades do PBA	Unidade	dvs	12/2008	12/2020

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Ud	Quantidade	Início	Término
6	SUBPROGRAMA MELHORAMENTO DE ACESSO/RAMAL (*)					
	A	Recuperação dos ramais de acesso dentro dos limites das terras indígenas Baú, Mekragnotire e recuperação de pistas de pouso	Unidade	dvs	12/2008	12/2020
OBS: A execução deste Subprograma é de responsabilidade do DNIT						

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (2008 a 2020)

Natureza da despesa		Total	Concedente			Proponente
Código	Especificação		2010 a 2014	2015 a 2019	2020	
4490.00	Investimento	29.048.582,80	2.674.900,00	26.373.682,80		
3390.00	Custeio	8.633.610,90	8.633.610,90		2.268.500,00	

	39.950.693,70	11.308.510,90	26.373.682,80	2.268.500,00	

6- PLANO DE APLICAÇÃO PARA O 7º TERMO ADITIVO- 2021

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Valor (R\$)	TOTAL
1	SUBPROGRAMA DE COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO		Ud	Quantidade		
	A	Viagens para monitoramento e acompanhamento da execução do PBA	Unidade	dvs	38.500,00	R\$ 68.750,00
	B	Compra de material de consumo	Unidade	dvs	13.750,00	
	C	Despesas Fixas		dvs	16.500,00	
	D	Pagamento de Pessoas	Pessoas		17.250,00	

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Valor (R\$)	TOTAL
2	SUBPROGRAMA DE DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM TI's		Ud	Quantidade		
	A	Apoiar as atividades de proteção e fiscalização da terra Indígena	Aldeia	10	51.825,00	R\$ 51.825,00
3	SUBPROGRAMA DE ALTERNATIVAS ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS		Ud	Quantidade		
	A	Apoio ao projeto de castanha do Brasil	Aldeia	11	136.403,91	R\$ 293.903,91
	B	Apoio ao projeto de comercialização de cumaru	Aldeia	10	105.675,00	

7. – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EXECUTADO (2008 a 2020)

Parcelas	2008	2010	2015 (fev)	2015 (mai)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recursos (R\$)	6.600.208,54	4.573.980,36	800.000,00	4.878.678,56	6.231.483,56	4.944.468,56	4.736.673,56	4.782.378,56	2.268.500,00	453.897,77*

Total Acumulado	6.600.208,54	11.174.188,90	11.974.188,90	16.852.867,46	23.084.351,02	28.028.819,58	32.765.493,14	37.547.871,70	39.816.371,70	453.897,77*
-----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

OBS*: Caso haja viabilidade da destinação dos rendimentos ser utilizada para as ações do PBA-CI.

8. - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao DNIT para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência

com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União,

na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento.

9- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.